
В рамках 4 очереди строительства инфраструктурного проекта в г. Нягань 
общий процент выполнения составляет 67%. Осуществляется 
строительство примыкания проектируемой Улицы 1 к автомобильной 
дороге «г. Нягань-пгт. Приобье» (78%), монтаж 2КТПН-6ТКК-1600/10/0,4 
(67%), а также строительство сетей электроснабжения (80%) и наружных 
сетей связи для водопровода и канализации (14%). Также ведется 
строительство внутриплощадочных сетей водопровода (49%), сетей 
канализации (64%) и очистных сооружений (51%). Полностью завершены 
работы по строительству насосных водопроводных станций и насосной 
станции канализации (100%). Строительство сетей наружного освещения 
выполнено на 71%. Проект направлен на улучшение транспортной 
доступности и создание условий для развития региона.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ОБЪЕЗДНОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В Г. САЛЕХАРДЕ 

УУчасток реконструкции дороги протяженностью 1 163 метра 
включает кольцевое пересечение. В ходе проектных работ возникли 
проблемы с недостоверными данными, что увеличило объем работ. В 
реконструкцию входит замена жизнеобеспечивающих коммуникаций 
для города Салехард, что усложняет выполнение работ в зимний 
период и привело к приостановке на 6 месяцев. На данный момент 
выполнены вырубка 0,85 Га кустарника, снятие проектных данных 
объемом 6 418 м³ и отсыпка земляного полотна в объеме 15 891 м³. 
Планы на 2025 год включают завершение замены коммуникаций и 
окончательную отсыпку до проектных значений.

2024-2025
Сроки Общая стоимость

930 956 440 РУБ
Место выполнения работ

ЯНАО, Г.САЛЕХАРД,  УЛ. ОБЪЕЗДНАЯ; ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ.


